

الخطة التشغيلية 2024



الأعمال الإدارية و الموارد البشرية											المجال الأول	
مؤشر الإداء	وقت التنفيذ										المنفذ	المبادرات
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		
											مجلس الإدارة	استكمال اللوائح التنظيمية للجمعية
											مجلس الإدارة	الانتهاء من ملف (الحوكمة)
											المدير التنفيذي	تشغيل المتجر الإلكتروني
											مجلس الإدارة	توقيع مذكرات تعاون مع الجهات ذات العلاقة
											المدير التنفيذي	تأسيس (وحدة التطوع)
											مجلس الإدارة	بناء الخطة الاستراتيجية
											مجلس الإدارة	فتح الحسابات الحكومية
											المدير التنفيذي	فتح الحسابات البنكية
											المدير التنفيذي	أعمال الهوية البصرية
											مجلس الإدارة	وسائل التواصل (بريد ، جوال ، منصات اجتماعية)
											مجلس الإدارة	استقطاب (مدير تنفيذي ، أخصائي مشاريع)
											مجلس الإدارة	مقر دائم للجمعية

الخطة التشغيلية 2024



المشاريع											المجال الثاني	
مؤشر الإداء	وقت التنفيذ										المنفذ	المبادرات
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		
											أخصائي المشاريع	حصر الجوامع و المساجد في نطاق غرب الرياض
											أخصائي المشاريع	مسح ميداني للمواقع لتحديد أولوية الاحتياج
											المدير التنفيذي	مشروع (سقيا) لتوفير مياه الشرب للمساجد
											المدير التنفيذي	مشروع (طهر) لتوفير أدوات النظافة و التعطير
											أخصائي المشاريع	برنامج (نعتني بمساجدنا)
											أخصائي المشاريع	برنامج (العناية بالمصاحف)

العناية بالمساجد											المجال الثالث	
مؤشر الإداء	وقت التنفيذ										المنفذ	المبادرات
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		
											أخصائي المشاريع	بناء المساجد
											أخصائي المشاريع	ترميم المساجد
											المدير التنفيذي	فرش المساجد
											المدير التنفيذي	صيانة (كهرباء – سباكة – إنارة)
											أخصائي المشاريع	صيانة (تكييف)
											أخصائي المشاريع	صيانة (صوتيات)